示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	剩余成本
1	*	启动	3 个工作日	2018年11月1日	2018年11月5日			¥0.0
2	*	组建核心团队		2018年11月1日	2018年11月1日		邹香月,李悦,武滨,	¥0.0
3	*	干系人分析		2018年11月1日	2018年11月1日		邹香月	¥0.0
4	*	里程碑计划		2018年11月1日	2018年11月1日		邹香月	¥0.0
5	*	制定项目章程		2018年11月2日	2018年11月2日	2, 3, 4	邹香月	¥0.0
6	*	项目启动大会	1 个工作日	2018年11月5日	2018年11月5日	5	邹香月,李悦,武滨,	¥0.0
7	*	规划	17 个工作	2018年11月6日	2018年11月28日			¥0.0
8	*	规划范围	5 个工作日	2018年11月6日	2018年11月12日			¥0.0
9 🍦	*	制定需求说明书		2018年11月6日	2018年11月6日	6	李欣芸,郝芸婷	¥0.0
10	*	界面设计	1 个工作日	2018年11月6日	2018年11月6日	9	邹香月,李悦,武滨,	¥0.0
11	*	详细设计说明书	1 个工作日	2018年11月7日	2018年11月7日	9	李欣芸,郝芸婷	¥0.0
12	*	范围说明书	1 个工作日	2018年11月8日	2018年11月8日	9	邹香月	¥0.0
13	*	创建WBS		2018年11月9日	2018年11月9日	10, 11, 12	邹香月	¥0.0
14	*	形成范围基准	1 个工作日	2018年11月12日	2018年11月12日	13	邹香月	¥0.0
15	*	规划时间		2018年11月13日	2018年11月19日			¥0.0
16	*	排列工作包顺序		2018年11月13日	2018年11月13日	14	邹香月	¥0.0
17	*	估算资源		2018年11月14日	2018年11月14日	16	邹香月	¥0.0
18	*	估算持续时间	1 个工作日	2018年11月15日	2018年11月15日	17	邹香月	¥0.0
19	*	制定进度计划		2018年11月16日	2018年11月16日	18	邹香月	¥0.0
20	*	形成进度基准		2018年11月19日	2018年11月19日	19	邹香月	¥0.0
21	*	规划成本		2018年11月20日	2018年11月22日		, H / •	¥0.0
22	*	项目成本估算		2018年11月20日	2018年11月20日	20	邹香月	¥0.0
23	→	项目预算	1 个工作日	2018年11月21日	2018年11月21日	22	邹香月	¥0.0
24	*	形成范围基准	1 个工作日	2018年11月22日	2018年11月22日	23	邹香月	¥0.0
25	*	规划质量		2018年11月23日	2018年11月23日		, H / 1	¥0.0
26	→	定期进行测试		2018年11月23日	2018年11月23日	14	李悦, 武滨, 张腾	¥0.0
27	→	规划沟通		2018年11月26日	2018年11月26日		7 1/2) 2 (1/2) 7 (1/2)	¥0.0
28	→	制定沟通管理计划		2018年11月26日	2018年11月26日	26	邹香月	¥0.0
29	*	规划风险		2018年11月27日	2018年11月30日		1 5 7 7	¥0.0
30	→	识别风险		2018年11月27日	2018年11月27日	15, 21, 25	邹香月	¥0.0
31	*	风险分析		2018年11月28日	2018年11月28日	30	邹香月	¥0.0
32	*	制定风险登记册		2018年11月29日	2018年11月29日	31	邹香月	¥0.0
33	*	规划整合		2018年11月30日	2018年11月30日	32	1. H 2.4	¥0.0
		任务		非活动任务	手动摘要总质	戏		
		1.2.0			手动摘要		1 最后期限 →	
页目: WBS		HI JU TO	♦	非活动摘要	一	C	进度 进度	
期: 2019	9年6月16日	^{主住阵} 摘要	<u> </u>	手动任务	■ 仅开始时间 ■ 仅完成时间	3	手动进度	
						_	1 471 亿 区	
		项目摘要		仅工期	外部任务		-	

识号	任务模式	式 任务名称	工期 开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	剩余成本
34	*		21 个工作[2018年12	2月3日 2018年12月31日			¥0.00
35	*	组建项目团队	21 个工作 [2018年12	月3日 2018年12月31日	7	邹香月, 李悦, 武滨,	¥0.0
36	*	项目执行	9 个工作日2019年1	月1日 2019年1月11日			¥0.0
37	*	用户模块	9 个工作日2019年1				¥0.00
38	*	注册登录	3 个工作日 2019年1		35	李悦	¥0.0
39	*	发表作品	3 个工作日 2019年1		38	武滨	¥0.0
40	*	浏览作品	2 个工作日 2019年1		39	张腾	¥0.0
41	*	点赞作品	2 个工作日 2019年1		40	邹香月	¥0.0
42	*	评论作品	2 个工作日 2019年1		40	李欣芸	¥0.0
43	*	收藏作品	3 个工作日 2019年1		40	郝芸婷	¥0.0
44	*	个人主页	3 个工作日 2019年1			李悦	¥0.0
45	*	商家模块	2 个工作日2019年1				¥0.00
46	*	广告推广	2 个工作日 2019年1		38	武滨	¥0.0
47	*	管理员模块	2 个工作日2019年1				¥0.00
48	*	作品管理	2 个工作日 2019年1		35	张腾	¥0.0
49	*	用户管理	2 个工作日 2019年1		38	邹香月	¥0.0
50	*	话题管理	2 个工作日 2019年1		35	李欣芸	¥0.0
51	*	消息管理	2 个工作日 2019年1	月8日 2019年1月9日	39, 42	郝芸婷	¥0.0
52	*	项目监控	4 个工作日2019年1				¥0. 0
53	*	各项指标监控	1 个工作日 2019年1		35		¥0.0
54	*	监控评审	1 个工作日 2019年1		5 3		¥0.0
55	*	变更评审	1 个工作日 2019年1		54		¥0.0
56	*	例会	1 个工作日 2019年1		35		¥0.0
57	*	管理干系人	1 个工作日2019年1				¥0. 0
58 🏺	*	发布项目信息	1 个工作日 2019年1		35	邹香月	¥0.0
59	*	报告监控指标	1 个工作日 2019年1		35	邹香月	¥0.0
60	*	干系人沟通	1 个工作日 2019年1		35	邹香月	¥0.0
61	*	团队建设	1 个工作日2019年1			, , , , ,	¥0.00
62	*	培训	1 个工作日 2019年1		35	邹香月, 李悦, 武滨,	
63	*	娱乐活动	1 个工作日 2019年1		35	邹香月,李悦,武滨,	¥0.0
64	*	沟通	1 个工作日 2019年1		35	邹香月,李悦,武滨,	¥0.0
65	*	采购	20 个工作[2019年1]		35	邹香月	¥0.0
66 🕴	*	项目验收	1 个工作日 2019年1		36	邹香月,李悦,武滨,	¥0.0
		任务			.成		
			コレオー). ロ		///		
项目: WBS 习期: 2019年6月16日		H 40 ***					
		→	◆ 非活动摘			进度	
摘要 项目摘要			手动任务	仅完成时间]	手动进度	
			【 仅工期	外部任务			

标识号	任务模	式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	剩余成本 0
67	*	收尾	1 个工作日	2019年1月22日	2019年1月22日			¥0.00
68	*	项目验终	1 个工作日	2019年1月22日	2019年1月22日	66	邹香月,李悦,武滨,	¥0.00
69	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年1月22日	2019年1月22日	66	邹香月,李悦,武滨,	¥0.00





































